

Gedetailleerde planning – BIZ eigenaren verlenging Trompet Heemskerk

Stappenplan	Stad & Co	Organisatie	Planning	Acties en eventuele aanvullende opmerkingen	Taakverdeling
Stap 1: BIZ plan / brochure / flyer / procedure					Wie Stad & Co
BIZ plan herijken/opstellen	Ja	Eigenaren Cyril Swart: 06-54381702 c.swart@pbs.nl of George Schipper 06-23914274 g.schipper@cocensus.nl	Voor 7 oktober	- Het BIZ-plan zal redelijk het zelfde blijven; - Activiteiten worden uitgebreid met een onderzoek naar een afvalhub; - + 40 objecten; - Behoud van zelfde BIZ-bijdrage (is toereikend en voorgelegd tijdens ALV); - Stad & Co maakt 2 scenario's voor staffel; - George is bereikbaar voor Eugène	Eugene en back up Floor en Salma
BIZ plan opmaken	Ja	Eigenaren	Voor 7 oktober		Floor
BIZ plan naar drukker	Ja	Eigenaren	Na 7 oktober		Floor
BIZ brochure/flyer maken	Ja	Eigeanren	Na 7 oktober		Floor
Stap 2: gemeentelijke documenten					
Gemeentelijke documenten opstellen Gemeentelijke documenten controleren Hierbij gaat het om: 1. Uitvoeringsovereenkomst 2. het Service Level Agreement (SLA) 3. Reglement stemprocedure draagvlakmeting 4. Verordening	Nee	Gemeente Raad en College + verantwoordelijk ambtenaar: Bianca Baart (EZ): 06-21188222 Voor uitvoeringsovereenkomst en collegvoorstel Gerben Hijlkema: voor verordening en raadsvoorstel	Voor 7 oktober 28 september, stukken gecontroleerd bij Bianca	- Bianca stuurt documenten naar Charlie	Charlie
Ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst	Nee	Gemeente + BIZ-bestuur	9 november 12.00 – 13.00 uur	Eugene en Charlie sluiten aan	
Stap 3: financiën / brondocument					
Belastingdocument opstellen – brondocument + objectenlijst aanleveren	Ja	Gemeente (Gerben), BIZ-bestuur en Stad & Co	Voor 16 september	- Gerben levert een lijst aan met alle objecten uit het BIZ-gebied; - Deze lijst bevat de volgende gegevens: objectnummer, naam	Charlie i.s.m. Gerben

				eigenaar, adres eigenaar Trompet, adres bekend bij KvK, WOZ-waarde met pijldatum 1 januari 2021.	
Controlelijst en instructie gereed maken	Ja	Stad & Co	16 september		Charlie
Bestuur controleert de objectenlijst o.b.v. controlelijst	Ja	BIZ-bestuur	16 – 23 september		BIZ-bestuur
Mutaties doorvoeren	Nee	Gemeente	23 – 28 september	- Mutaties die door BIZ-bestuur zijn opgehaald worden verwerkt in de objectenlijst. De meest recente lijst wordt vervolgens weer met Stad & Co gedeeld.	Gerben
Stad & Co sluit aan bij bestuursvergadering	Ja	BIZ-bestuur Stad & Co	28 september 12.00 – 14.00 uur	- Voorstellen, stand van zaken, nadere uitleg proces, beantwoorden vragen - Bespreken ambassadeurs en proces - Openstaande vragen BIZ-plan - Draagvlakmeting: kick-off en proces	Stad & Co BIZ - bestuur
Anonimiseren van brondocument en nummers/coderen van de stembiljetten	Ja	Stad & Co	28 – 30 september		Floor in afstemming met Salma en Charlie
Stap 4: draagvlakmeting					
Vorbereiding draagvlakmeting - Stemvelop - Een begeleidende brief - Een stembiljet maken - Retourenveloppe - Aftekenlijst maken - Looplijst maken	Ja Ja Ja Ja Ja Ja	Gemeente draagt zorg voor drukversies en maakt de prints klaar	Oktober/november		Floor + allen
Vorbereiding draagvlakmeting Samenstellen ambassadeursgroep (waaronder bestuur) en deze intrueren	Ja	Cyril en Bernard	Oktober /november	- George benadert Cyril of hij vast prominente eigenaren kan benaderen; - De ambassadeurs ontvangen een hand-out (instructie)	Floor

				- Er wordt een onderlinge verdeling gemaakt in de looplijsten	
Vorbereiding draagvlakmeting Organisatie kick-off i.s.m. GreenBIZ	Ja	Erna Hilbers (GreenBIZ)	Oktober/november	- Bianca benadert Erna om te controleren of 15 november een geschikt moment is	Salma kick off organiseren
Tijdens draagvlakmeting Kick-off stembijeenkomst	Ja	Gemeente, BIZ-bestuur, GreenBIZ, Stad & Co	28 november		Charlie
Tijdens draagvlakmeting - stembureau + stembus - Communiceren, extra communicatie m.b.t. de duur van de draagvlakmeting - Wekelijkse check-up, verzamelen van alle stemmen op een locatie (bij voorkeur gemeente)	Ja	Gemeente, BIZ-bestuur, Stad & Co	28 november – 24 december		Charlie
Uitlopen van de stembiljetten en ook weer ophalen	Ja	BIZ-bestuur + ambassadeurs	28 november – 24 december	Zorgen dat alle stemmen tijdig bij de gemeente zijn.	Charlie is aanspreekpunt
Na de draagvlakmeting Tellen van de stemmen	Nee	Gemeente	Na 24 december	- Stemmen tellen op 16 december in de ochtend. - Bekendmaking op 20 december in collegevergadering - Charlie checkt of een collegevoorstel nodig is	Charlie
Na de draagvlakmeting - Officiële (feestelijke) bekendmaking eventueel met pers - Schrijven van persbericht	Ja	Gemeente met Stad & Co	Januari		Charlie + allen